

Số: /TB-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Ngày 07/3/2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân 16 phường, xã và một số ngành liên quan thành phố về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 (CTMTQGGN 2022) đối với một số dự án chưa giải ngân hết trong năm 2022, chuyển thực hiện năm 2023.

Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Trần Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Tham dự họp có: Lãnh đạo phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố và Ủy ban nhân dân 16 phường, xã.

Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân thành phố đã nghe phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã báo cáo tình hình giải ngân vốn CTMTQGGN 2022; ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự. Đồng chí Trần Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Trong năm 2022, ngay sau khi Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phân bổ kinh phí thực hiện CTMTQGGN 2022, ngành Lao động- Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các ngành có liên quan thành phố và Ủy ban nhân dân 16 phường, xã chủ động tham mưu và triển khai thực hiện các dự án, chương trình với tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng để hoàn thành các nội dung, chương trình, dự án và giải ngân vốn CTMTQGGN 2022 và đạt được một số kết quả nhất định, giải ngân đạt trên 68% kinh phí theo kế hoạch.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn CTMTQGGN 2022 chưa đạt 100% so với kế hoạch chung của Tỉnh, Thành phố đề ra; Ủy ban nhân dân phường, xã chưa chủ động tích cực tham mưu Đảng ủy phường, xã đề tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải pháp thực hiện; công tác phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể địa phương còn hạn chế, sự vào cuộc thực hiện hỗ trợ công tác giảm nghèo chưa đồng bộ....

2. Để thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch, chỉ tiêu giải ngân vốn CTMTQGGN 2022 trong tháng 3/2023, đồng chí Trần Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo:

a) Đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã khẩn trương rà soát các nội dung chương trình, dự án do Ủy ban nhân dân thành phố giao năm 2022 đến nay chưa giải ngân hết vốn. Tiếp tục vận động, tuyên truyền các đối tượng thụ hưởng chính sách thuộc CTMTQGGN tham gia các dự án, tiểu dự án để thực hiện giải ngân vốn năm

2022. Chủ động tham mưu, báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương có giải pháp tích cực hơn để thực hiện hoàn thành giải ngân **trong tháng 3/2023** vốn CTMTQGGN 2022, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Đối với các dự án thực hiện giải ngân chưa đạt tiến độ thì tập trung giải ngân trong tháng 3/2023, giao cho phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố và Ủy ban nhân dân phường, xã phối hợp thực hiện cụ thể như sau:

- **Vốn còn lại của Dự án 2:** 73 triệu đồng, giao cho Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình thực hiện lập phương án, chọn đối tượng hỗ trợ, trình UBND thành phố quyết định bổ sung và giải ngân theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày **20/3/2023**.

- **Vốn còn lại của Dự án 3:** 5,4 triệu đồng, giao cho Ủy ban nhân dân phường Văn Hải thực hiện lập phương án, chọn đối tượng hỗ trợ, trình UBND thành phố quyết định bổ sung và giải ngân theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày **20/3/2023**.

- **Vốn còn lại của Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 4:** 255 triệu đồng, giao cho phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố tiếp tục phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để tổ chức điều tra, thu thập, phân tích thông tin cung cầu lao động, thị trường lao động sau khi Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện nội dung, mức chi hỗ trợ cho điều tra viên của phường, xã. Thời gian thực hiện hoàn thành giải ngân **cuối tháng 3/2023**.

- **Vốn còn lại của Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4:** 706 triệu đồng:

+ Giao cho Ủy ban nhân dân các phường: Đô Vinh, Thanh Sơn, Mỹ Bình, Thành Hải, Đạo Long, Mỹ Hải, Văn Hải,.. khẩn trương thực hiện các thủ tục, hồ sơ, danh sách đăng ký, điều kiện để mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn theo hướng dẫn quy định trước **ngày 15/3/2023**. Kinh phí thực hiện giải ngân là **350 triệu đồng**.

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với phường, xã và liên kết với các cơ sở đào tạo nghề hỗ trợ thủ tục, hồ sơ, chương trình, nội dung, thời gian, điều kiện để tổ chức khai giảng **vào ngày 15/3/2023**.

+ Giao cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố thực hiện nhiệm vụ Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, kinh phí phân bổ thực hiện là **50 triệu đồng** (gồm các sản phẩm tin bài, trang thông tin điện tử thành phố, tuyên truyền, phát thanh,...) theo quy định tại Điều 15- Thông tư 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động - TBXH thành phố phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố thực hiện các thủ tục hồ sơ, kinh phí theo quy định. Thời gian hoàn thành giải ngân trước **ngày 20/3/2023**.

+ Giao Phòng Lao động - TBXH thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện khảo sát điều kiện, tiêu chí để lắp đặt hệ thống Màn hình Led tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã (sau đó chọn 03 phường, xã đủ điều kiện) để thực hiện công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, giảm nghèo bền vững theo quy định tại Điều 15- Thông tư 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 của Bộ Lao

động- Thương binh và Xã hội. Thời gian hoàn thành khảo sát vào **ngày 10/3/2023**. Kinh phí phân bổ bổ sung cho 03 phường, xã là **306 triệu đồng**.

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quyết định, điều chỉnh phân bổ vốn thực hiện từ phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố cho Ủy ban nhân dân 03 phường vào **ngày 17/3/2023** để thực hiện các bước thủ tục lắp đặt Màn hình Led đúng quy định. Thời gian hoàn thành lắp đặt và **giải ngân trước ngày 25/3/2023**.

- **Vốn còn lại của Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 7:** 104 triệu đồng: Giao cho phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức tốt công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở làm công tác giảm nghèo và thực hiện hoàn thành cảm nang hỗ trợ công tác giảm nghèo dành cho cán bộ cơ sở và hoàn thành giải ngân trước ngày **15/3/2023**. Một số nội dung thực hiện theo chương trình, dự án quy định do phòng Lao động – TBXH thành phố thực hiện và hoàn thành giải ngân **trước ngày 25/3/2023**.

- **Vốn còn lại của Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 7:** giao cho phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố khẩn trương phân bổ hết 100% kinh phí thực hiện dự án cho Ủy ban nhân dân 16 phường, xã để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Chương trình, dự án CTMTQGGN năm 2022.

Ủy ban nhân dân 16 phường, xã khẩn trương tổ chức thực hiện giải ngân đúng chương trình, nội dung quy định và thanh quyết toán với phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố theo quy định. Thời gian thực hiện hoàn thành giải ngân **trước ngày 20/3/2023**.

3. Đề nghị phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố tích cực phối hợp với các ngành liên quan thành phố, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời trong quá trình thực hiện; phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo nêu trên, đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ thời gian quy định. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện giải ngân chung của thành phố vào **ngày 30/3/2023**.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã phối hợp với phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố và các ngành liên quan thành phố khẩn trương triển khai thực hiện đạt kết quả tốt và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố vào **ngày 30/3/2023**./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch, PCT UBND TP (đ/c Trần Ngọc Quang);
- Phòng LĐTBXH thành phố;
- Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố;
- Trung tâm VH TT- TT thành phố;
- UBND 16 phường, xã;
- Lưu: VT.

**TL.CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Tấn Huân

